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I efteråret 2009 blev af holdt møder med skolens personale, elevrådet, borgere i lokalsamfundet, hvor der fremkom ønsker til indretning. På baggrund af de fremsatte ønsker til indretning har indretningsarkitekt Gitte Schelde sammen med personalet udarbejdet en indretningsplan, som 
bl.a. har været forelagt repræsentanter fra Fællesråd og Harlev Biblioteks Venner.

Det nye kombibibliotek indrettes i helt nybyggede lokaler og projektleder har deltaget i byggeudvalgsmøder. Desuden er nedsat en styregruppe bestående af skoleleder, Chef for Lokalbibliotekerne, lederen af Skolf og projektlederen. Projektgruppen har bestået at personale fra skole- og folkebibliotek, lederen af Skolf og lederen af Harlev Bibliotek(projektleder).
Harlev Biblioteks Venner har deltaget særdeles engageret og aktivt i også det praktiske arbejde. Da folkebiblioteket skulle pakkes ned i april 2009 deltog vennerne, og hele folkebibliotekets materialesamling blev nedpakket på en dag takket være vennerne. Medio maj har vennerne ligeledes deltaget i udpakning og opsætning af folkebiblioteksmaterialerne.

Biblioteket forventes åbent for brugerne den 31.5.2010.

I forbindelse med oprettelse af det nye bibliotek etableres ubetjent åbningstid ca. 28 timer ugentligt.
