



Tak for modtagelsen af den faglige statusrapport.

Styrelsen for Bibliotek og Medier kvitterer hermed for modtagelsen af den faglige statusrapport. Den tilknyttede faglige konsulent vil herefter gennemgå og behandle den faglige statusrapport. Kontrollér venligst om rapporten er som ønsket.

OBS: Du kan evt. rette i den faglige statusrapport frem til fredag 30. juli 2010 kl. 16.00 ved angivelse af nedenstående bruger id og pinkode.

Bruger ID: 5645
Pinkode: 26624948404

Faglig statusrapport vedr. tilskud fra Udviklingspuljen for folke- og skolebiblioteker

Stamoplysninger

1. **Projekttitel**

Det åbne bibliotek i Broby

2. **Kontaktperson vedr. denne statusrapport**

Morten Nielsen

3. **Kontaktpersonens telefonnr.**

7253 8275

4. **Kontaktpersonens epostadresse**

mni@faaborgmidtfyn.dk

Ansøger

5. **Ansøger**

Faaborg-Midtfyn Bibliotekerne

6. **Økonomisk ansvarlig**

Jytte Risager

Faglig statusrapport

10. **Projektstatus (max 1.000 tegn).**

Det Åbne Bibliotek i Broby er indviet for borgerne den 17/6 2010 med en ugentlig åbningstid på samlet 101 timer, heraf betjent tid 26 timer. Der er åbent 7-22 på hverdage og 7-20 lørdag, søn- og helligdage.

Adgangskontrol sker via sundhedskort. Der er adgang for alle borgere i Danmark, som er fyldt 14 år. Der er mulighed for hjælp fra personalet pr. telefon.

Sikkerhed for brugere og materialer/inventar sker i en kombination af dørkontrol, videoovervågning og gates ved indgangsdør.

Biblioteksløkalerne er nyindrettet med særligt henblik på overskuelighed, tryghed og overblik

Undervejs i processen er der sket inddragelse af lokale brugere.

Her redegøres for projektets fremdrift i kort form.

Eventuelle afvigelser fra projektplanen rapporteres samlet i felt 12 og 13.

11. **Projektrapport (max 2.000 tegn).**

Broby Bibliotek er nyindrettet med mest muligt genbrug af eksisterende inventar. Der er kasseret grundigt, og der er tænkt i overskuelighed, tryghed og overblik. Samtidig er indretningen blevet mere tidssvarende og inspirerende.

Der er sat RFID-tags i alle materialer, der er etableret selvbetjeningsautomat til udlån, aflevering og fornyelse i samme model, som borgerne kender fra kommunens øvrige biblioteker. Ved indgangsdøren er opsat gates, som detekterer evt. materialer, som ikke bliver udlånt. Pga. RFID-teknologien kan gaten fange præcis hvilke materialer, som går 'udenom systemet'.

Der er etableret ITV overvågning med 8 kamera'er, data herfra lagres på server hos

kommunens IT-stab. Kamera'er starter automatisk v. bevægelse.

Som energibesparende foranstaltning er hovedparten af lysarmaturerne skiftet til en type, der dæmper til 10% lysstyrke, og lyser op via bevægelsesføler.

Adgangskontrol og automatisk svingdør er etableret med kortlæser til sundhedskort. Der bruges ikke pinkode, ud fra tanken om at biblioteket er for alle, ikke kun for lånere. Dog er der adgangsbegrænsning, idet man skal være fyldt 14 år for at have adgang.

Der er opstillet telefon til brugerne, som kan kontakte personalet for telefonisk hjælp. Der er etableret vagtordning for hele den ubetjente tid, så brugerne aldrig ringer forgæves.

Undervejs i processen er borgerne inddraget gennem et åbent borgermøde samt en idegruppe af udvalgte brugere. Der er kommet en del vigtige inputs, som er indarbejdet i projektet.

Her skal der rapporteres for de aktiviteter, der er beskrevet i ansøgningens projektplan.

12. Afvigelser i forhold til ansøgning (max 2.000 tegn).

I forhold til den planlagte åbningstid (70 timer) er den tilgængelige tid for brugerne kraftigt udvidet, idet der i det færdige bibliotek er åbent i 101 timer ugentligt. Den personalebetjente åbningstid er uændret 26 timer ugentlig.

Kontakt til personale var oprindelig planlagt som chat og telefon. Efter nærmere vurdering er der ingen chat-mulighed, men til gengæld en telefon-vagtordning, så brugerne i alle 101 timer har mulighed for assistance fra personale ved at bruge den telefon, der er opstillet i biblioteket.

Her redegøres for principielle ændringer i projektet, jf. vejledningens pkt. 3.1. Er der ingen afvigelser, anføres: 'Ingen afvigelser'

13. Overholder projektet tidsplanen (max 1.000 tegn).

Driftstart var oprindelig planlagt til marts 2010. Pga. forsinkelse i ITV overvågning og dørkontrol, blev endelig driftstart 17.6.2010.

Generelt

14. Bemærkning (max 255 tegn).

Projektet er nu kørende med ganske få tekniske efterjusteringer, og brugerne har taget vel imod det åbne bibliotek.

Projektets succeskriterier mht. stigende udlån og besøgstal samt nye brugere, vil blive målt og evalueret løbende.

Dato: 21-06-2010 15:00:49

(Styrelsens journalnummer: 2009-011726)